

TITULO DEL PROYECTO 2020/PRYC/001206	Implementación de la Estrategia de protección a personas vulnerables al COVID por enfermedades crónicas en comunidades vulnerables de Asunción.		
OBJETIVO GENERAL	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de familias más vulnerables de Asunción fortaleciendo las capacidades de las redes de servicio de salud.		
OBJETIVO ESPECIFICO	Indicadores Objetivamente verificables (IOV)	Fuentes de Verificación (FV)	Riesgos/Hipótesis
OE: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de familias más vulnerables de Asunción fortaleciendo las capacidades de las redes de servicio de salud.	Al menos 5000 acceden a servicios de promoción y atención de enfermedades crónicas no transmisibles	Informe acceso a servicios de salud. Informe de Línea de base y cierre.	Alta demanda de transferencia del modelo servicios de la región sanitaria
RESULTADOS	Indicadores Objetivamente verificables (IOV)	Fuentes de Verificación (FV)	Hipótesis
R1. Unidades de Atención de la Familia de la Capital cuentan con dotación para atender la situación de salud de la población más vulnerable.	10 Unidades de Salud de la Familia focalizadas cuentan con equipamientos y materiales para la atención de ECNT.	Informe de diagnóstico de necesidades de las Unidades de Salud de la familia Acta de entrega de equipamiento e insumos. Informe de atención	Servicios cuentan con insumos e implementos al momento de la ejecución del proyecto
R2. Equipos de salud de la familia de Asunción capacitados en los componentes del Modelo de Atención a enfermedades crónicas	230 personal de salud certificados al término del proyecto. Validado y desarrollado programa de formación continua por el Instituto Nacional de Salud.	Informe de capacitación Plan de capacitación validado	Baja competencias y predisposición del personal para uso adecuado del expediente clínico. Circulación comunitaria del COVID con alta incidencia limita la participación en los cursos con modalidad presencial
R3 Unidades de Salud de la Familia, de barrios más vulnerables de Asunción, implementan planes de promoción de salud con énfasis en reducción de riesgos de desastres	100% de las Unidades de Salud Focalizadas cuentan con planes de promoción de la salud con énfasis en Reducción de Riesgos de Desastres.	Informe de implementación de Planes comunitarios.	Inexistencia de experiencias previas en procesos de vinculación de reducción de riesgos y salud comunitaria institucionalizados
R.4. Mujeres y varones, adultos y jóvenes, promueven la adopción de un estilo de vida de saludable y la prevención de las ECNT.	Al menos 100 actores claves formados como formador de formadores promueven e implementan acciones comunitarias. Al menos 5 campañas comunitarias de promoción de estilos de vida saludables son desarrolladas en las USF focalizadas.	Informe de formación a actores claves Informe de campañas	Circulación comunitaria del virus COVID con alta incidencia en etapa de campañas comunitarias

ACTIVIDADES	DESCRIPCION
R1: Unidades de Atención de la Familia de la Capital cuentan con dotación para atender la situación de salud de la población más vulnerable.	
A.1.1 Diagnóstico de situación del Modelo de Atención a ECNT en la Región Sanitaria Capital	El consultor contratado realizara un analisis diagnóstico y caracteriación del estado inicial del modelo de implementación de atención a ECNT en la región sanitaria, identificando y criterios de focalización en las zonas mas vulnerables tanto en terminos de servicio como de condiciones de salud de las familias.
A.1.2 Caracterización de las necesidades y recursos USF y servicios de salud prioritarios para impelentación del Modelo de Atención a ECNT	El consultor contratado realizara un analisis diagnostico y caracteriación del estado inicial del modelo de implementación de atención a ECNT en la región sanitaria, identificando y criterios de focalización en las zonas mas vulnerables tanto en terminos de servicio como de condiciones de salud de las familias.
A.1.3 Dotación de material y equipos necesarios para atender las necesidades de salud básicas en la población intra y extra mural	Dotacion de material y equipos para 10 unidades de familia intra y extra mural

R2 Equipos de salud de la familia de Asunción capacitados en los componentes del Modelo de Atención a enfermedades crónicas

A.2.1 Análisis de las necesidades formativas de los equipos de salud de la familia	Especialista consultor internacional de FUDEN realizará conjuntamente con el Ministerio de Salud, a partir del diagnóstico generado en el producto uno, y las orientaciones establecidas por el Instituto Nacional de Salud, la propuesta de capacitación al personal.
A.2.2 Diseño de la Formación / Capacitación de los equipos de salud de la familia	Especialista consultor internacional de FUDEN realizará conjuntamente con el Ministerio de Salud, a partir del diagnóstico generado en el producto uno, y las orientaciones establecidas por el Instituto Nacional de Salud, la propuesta de capacitación al personal. Se desarrollaran los materiales para el proceso de formación y se adquiriran equipos informativos para el desarrollo itinerante de las capacitaciones. Durante un periodo el Especialista consultor internacional acompañará la practica tutorizada en los servicios de salud, acompañando al personal para la prepracion del plan de formación para promotores comunitarios.
A.2.3 Dotación de material y equipamiento de apoyo a la docencia	Especialista consultor internacional de FUDEN realizará conjuntamente con el Ministerio de Salud, a partir del diagnóstico generado en el producto uno, y las orientaciones establecidas por el Instituto Nacional de Salud, la propuesta de capacitación al personal. Se desarrollaran los materiales para el proceso de formación y se adquiriran equipos informativos para el desarrollo itinerante de las capacitaciones. Durante un periodo el Especialista consultor internacional acompañará la practica tutorizada en los servicios de salud, acompañando al personal para la prepracion del plan de formación para promotores comunitarios.
A.2.4 Práctica tutorizada en Servicio de Salud	Especialista consultor internacional de FUDEN realizará conjuntamente con el Ministerio de Salud, a partir del diagnóstico generado en el producto uno, y las orientaciones establecidas por el Instituto Nacional de Salud, la propuesta de capacitación al personal. Se desarrollaran los materiales para el proceso de formación y se adquiriran equipos informativos para el desarrollo itinerante de las capacitaciones. Durante un periodo el Especialista consultor internacional acompañará la practica tutorizada en los servicios de salud, acompañando al personal para la prepracion del plan de formación para promotores comunitarios.
A.2.5 Formación de los equipos de salud de la familia	Especialista consultor internacional de FUDEN realizará conjuntamente con el Ministerio de Salud, a partir del diagnóstico generado en el producto uno, y las orientaciones establecidas por el Instituto Nacional de Salud, la propuesta de capacitación al personal. Se desarrollaran los materiales para el proceso de formación y se adquiriran equipos informativos para el desarrollo itinerante de las capacitaciones. Durante un periodo el Especialista consultor internacional acompañará la practica tutorizada en los servicios de salud, acompañando al personal para la prepracion del plan de formación para promotores comunitarios.

R3 Unidades de Salud de la Familia, de barrios más vulnerables de Asunción, implementan planes de promoción de salud con énfasis en reducción de riesgos de desastres.

A.3.1 Diseño y elaboración de planes de cuidados en los programas de APS del departament	Se desarrollara un plan de formación para promotores comunitarios y se capacitarán a referentes para la gestión comunitaria de planes comunitarios. Se capacitará en los 10 servicios focalizados en el desarrollo de planes comunitarios de promoción de la salud con énfasis en gestión de riesgos de desastres, generandose y validandose los mismos con referentes comunitarios. Se realizaran talleres de analisis de implementación y valoración de los resultados de implementación de campaña en los 10 servicios focalizados trimestralmente.
A3.2 Diseño y elaboración del manual de planes de cuidados	Se desarrollara un plan de formación para promotores comunitarios y se capacitarán a referentes para la gestión comunitaria de planes comunitarios. Se capacitará en los 10 servicios focalizados en el desarrollo de planes comunitarios de promoción de la salud con énfasis en gestión de riesgos de desastres, generandose y validandose los mismos con referentes comunitarios. Se realizaran talleres de analisis de implementación y valoración de los resultados de implementación de campaña en los 10 servicios focalizados trimestralmente.
A.3.3 Diseño y elaboración de material divulgativo de educación para la salud	Se desarrollara un plan de formación para promotores comunitarios y se capacitarán a referentes para la gestión comunitaria de planes comunitarios. Se capacitará en los 10 servicios focalizados en el desarrollo de planes comunitarios de promoción de la salud con énfasis en gestión de riesgos de desastres, generandose y validandose los mismos con referentes comunitarios. Se realizaran talleres de analisis de implementación y valoración de los resultados de implementación de campaña en los 10 servicios focalizados trimestralmente.
A.3.4 Taller de presentación y puesta en marcha de los planes comunitarios	Se desarrollara un plan de formación para promotores comunitarios y se capacitarán a referentes para la gestión comunitaria de planes comunitarios. Se capacitará en los 10 servicios focalizados en el desarrollo de planes comunitarios de promoción de la salud con énfasis en gestión de riesgos de desastres, generandose y validandose los mismos con referentes comunitarios. Se realizaran talleres de analisis de implementación y valoración de los resultados de implementación de campaña en los 10 servicios focalizados trimestralmente.
A.3.5 Taller de análisis y evaluación de resultados.	Se desarrollara un plan de formación para promotores comunitarios y se capacitarán a referentes para la gestión comunitaria de planes comunitarios. Se capacitará en los 10 servicios focalizados en el desarrollo de planes comunitarios de promoción de la salud con énfasis en gestión de riesgos de desastres, generandose y validandose los mismos con referentes comunitarios. Se realizaran talleres de analisis de implementación y valoración de los resultados de implementación de campaña en los 10 servicios focalizados trimestralmente.

R4 Mujeres y varones, adultos y jóvenes, promueven la adopción de un estilo de vida de saludable y la prevención de las ECNT.

<p>A.4.1 Diseño e implementación de una estrategia comunicacional para el cambio de comportamiento.</p>	<p>La estrategia comunicacional esta basada en el estudio de línea de base de conocimientos, actitudes y prácticas desarrollado en los 10 servicios focalizados. El personal técnico contratado por el proyecto realizará gestión comunitaria y será el vínculo entre el servicio de salud y las comunidades, ayudando a identificar y programar las actividades de campañas a realizarse.</p> <p>Trimestralmente se realizarán las campañas comunitarias, con participación activa de las comunidades que al término de la misma realizará una valoración sobre los efectos, logros y metas próximas, articulando con el plan de acción desarrollado en el producto 1.</p> <p>Al término del proceso se realizará un taller con referentes de las 10 zonas focalizadas, para la sistematización, identificando buenas prácticas y lecciones aprendidas.</p>
<p>A.4.2 Conformación de grupos comunitarios enfocados en prevención y atención a enfermedades crónicas no transmisibles</p>	<p>La estrategia comunicacional esta basada en el estudio de línea de base de conocimientos, actitudes y prácticas desarrollado en los 10 servicios focalizados. El personal técnico contratado por el proyecto realizará gestión comunitaria y será el vínculo entre el servicio de salud y las comunidades, ayudando a identificar y programar las actividades de campañas a realizarse.</p> <p>Trimestralmente se realizarán las campañas comunitarias, con participación activa de las comunidades que al término de la misma realizará una valoración sobre los efectos, logros y metas próximas, articulando con el plan de acción desarrollado en el producto 1.</p> <p>Al término del proceso se realizará un taller con referentes de las 10 zonas focalizadas, para la sistematización, identificando buenas prácticas y lecciones aprendidas.</p>
<p>A.4.3 Campañas comunitarias de prevención y atención a enfermedades crónicas no transmisibles.</p>	<p>La estrategia comunicacional esta basada en el estudio de línea de base de conocimientos, actitudes y prácticas desarrollado en los 10 servicios focalizados. El personal técnico contratado por el proyecto realizará gestión comunitaria y será el vínculo entre el servicio de salud y las comunidades, ayudando a identificar y programar las actividades de campañas a realizarse.</p> <p>Trimestralmente se realizarán las campañas comunitarias, con participación activa de las comunidades que al término de la misma realizará una valoración sobre los efectos, logros y metas próximas, articulando con el plan de acción desarrollado en el producto 1.</p> <p>Al término del proceso se realizará un taller con referentes de las 10 zonas focalizadas, para la sistematización, identificando buenas prácticas y lecciones aprendidas.</p>
<p>A.4.4 Encuentros de valoración de procesos.</p>	<p>La estrategia comunicacional esta basada en el estudio de línea de base de conocimientos, actitudes y prácticas desarrollado en los 10 servicios focalizados. El personal técnico contratado por el proyecto realizará gestión comunitaria y será el vínculo entre el servicio de salud y las comunidades, ayudando a identificar y programar las actividades de campañas a realizarse.</p> <p>Trimestralmente se realizarán las campañas comunitarias, con participación activa de las comunidades que al término de la misma realizará una valoración sobre los efectos, logros y metas próximas, articulando con el plan de acción desarrollado en el producto 1.</p> <p>Al término del proceso se realizará un taller con referentes de las 10 zonas focalizadas, para la sistematización, identificando buenas prácticas y lecciones aprendidas.</p>
<p>A.4.5 Taller análisis y evaluación de resultados.</p>	<p>Taller con referentes de las 10 zonas focalizadas, para la sistematización, identificando buenas prácticas y lecciones aprendidas.</p>